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Eficiência energética e preço de energia 

 

 
A CUF Químicos Industriais traçou um objetivo: aumentar a sua capacidade de produção 

de cloro-soda de forma a reduzir o consumo de energia elétrica e a fatura de energia. E 

aprendeu uma lição: é possível que os investimentos em eficiência energética e alteração 

dos padrões de consumo se paguem a si mesmos, sem ser necessário aumentar volumes 

de produção. 

Os grandes motivadores deste projeto de eficiência energética foram o aumento dos 

custos de energia elétrica, a necessidade de manter a competitividade do pólo de químico 

de Estarreja face a congéneres internacionais e a necessidade de aumentar a capacidade 

de resposta e a flexibilidade de produção recorrendo à utilização das melhores 

tecnologias do sector. 

O alvo do projeto foi o principal cliente da CUF, que está integrado no pólo químico de 

Estarreja – com maior eficiência energética, o preço de custo do produto, que depende 

muito do valor da energia elétrica, 

é reduzido. O projeto permite 

reduzir os custos de produção da 

CUF, e passar este ganho de 

eficiência aos clientes, com 

especial importância para o 

principal cliente do pólo químico 

de Estarreja. Este benefício 

melhora a competitividade do 

pólo, permitindo consolidação e 

crescimento futuro. 

O investimento do projecto rondou 1,6 milhões de euros, sendo que a CUF estabeleceu 

parcerias com clientes estratégicos, na partilha do investimento, com o compromisso de 

partilha dos benefícios futuros decorrentes do sucesso do projecto. Entre o planeamento e 

a execução final da obra, o projecto durou cerca de 1 ano e meio. O acompanhamento de 
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resultados vai estar activo durante dois anos.  

 

Ações desenvolvidas ao longo do projeto: 

 Análise de viabilidade técnica e financeira do projecto: elaboração de orçamento, 

análise da exequabilidade técnica e opções técnicas a adoptar, projecção do 

resultado esperado em termos de redução de custos, nomeadamente em redução 

do preço de energia por modulação do consumo, impacto no serviço de 

interruptibilidade e redução do consumo de energia. 

 Parceria com cliente: foram realizados esforços de sensibilização e entendimento 

com o cliente para os potênciais ganhos. 

 Planeamento e execução da obra: planeamento da obra com a planificação dos 

trabalhos a realizar e tempos de execução, consultas a fornecedores e execução 

de trabalhos de montagem no local dos equipamentos necessários. 

 Acompanhamento de resultados: estabelecimento de métricas de aferição dos 

resultados obtidos e respectivo report da informação. 
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